

ESTIMATIVA PARA O CRONOGRAMA:

PROCEDIMENTO	PRAZO
Live de lançamento do Cofinanciamento Estadual 2026	30/09/2025
Envio da documentação de Habilitação pelos municípios (15 dias corridos).	13/10/2025 a 27/10/2025
Análise e publicação do resultado preliminar pela SAS (15 dias úteis).	29/10/2025 a 18/11/2025
Envio de recurso pelos municípios para recorrer ao resultado preliminar (3 dias úteis).	19/11/2025 a 25/11/2025
Análise dos recursos e publicação do resultado final do processo de habilitação (5 dias úteis).	25/11/2025 a 02/12/2025
Pactuação da Resolução CIB/SC e aprovação da Resolução CEAS/SC sobre os critérios, prazos e procedimentos do repasse de recursos Estaduais alocados no FEAS/SC para o exercício.	02/2026
Pagamento 1ª parcela	03/2026
Pagamento 2ª parcela	06/2026
Pagamento 3ª parcela	09/2026

Importante:

- A base para definição dos prazos do processo de habilitação é a Resolução CEAS nº 35/2024, artigo 1º, e Resolução nº CEAS 18/2024, artigos 50-51.
- Os prazos apresentados para a pactuação CIB/SC e deliberação CEAS/SC das Resoluções sobre critérios, prazos e procedimentos do repasse são estimativos.